

様式3(毎年度の発注見通しの公表・変更分)

令和7年度発注予定工事(7月変更分)

| | |
|-------|----------|
| 公表年月日 | 令和7年7月1日 |
| 発注者 | 茂原市 |

| No. | 入札及び契約の方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工事期間 | 工事の概要 | 入札時期又は契約締結時期 | 変更追加取消 |
|-------|-----------|-------------------------------|------------|----|-----------------|-----------------------|---------------------|--------|
| 社会福祉課 | | | | | | | | |
| 1 | 社会福祉課 | 五郷福祉センター受変電設備改修工事 | 茂原市綱島656番地 | 電気 | 4ヶ月 | 変圧器2台及び高圧進相コンデンサ1台の更新 | 第1四半期 | 取消 |
| 土木建設課 | | | | | | | | |
| 2 | 一般競争入札 | 市道2級5号線 道路改良工事(明治橋道路工)その3 | 茂原地先 | 土木 | 6ヶ月 | L=160m 排水構造物工・舗装工 | 第2四半期 (変更前第1四半期) | 変更 |
| 3 | 一般競争入札 | 市道2級5号線 道路改良工事(明治橋護岸工)その2 | 茂原地先 | 土木 | 5ヶ月 (変更前4ヶ月) | L=88m 護岸工・擁壁工 | 第2四半期 (変更前第1四半期) | 変更 |
| 4 | 一般競争入札 | 市道1級17号線 交通安全施設等整備工事(本納)その2 | 本納地先 | 土木 | 6ヶ月 | L=50m 排水構造物工・舗装工 | 第2四半期 (変更前第1四半期) | 変更 |
| 5 | 一般競争入札 | 市道3級8158号線 交通安全施設等整備工事(早野)その2 | 早野地先 | 土木 | 6ヶ月 | L=400m 排水構造物工・擁壁工 | 第2四半期 (変更前第1四半期) | 変更 |
| 6 | 一般競争入札 | 防災・安全社会資本整備工事(第2石川橋左岸下部工) | 早野地先 | 土木 | 7ヶ月 | 下部工 一式 | 第2四半期 (変更前第1四半期) | 変更 |

| No. | 入札及び 契約の方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工事期間 | 工事の概要 | 入札時期又は 契約締結時期 | 変更 追加 取消 |
|-----|---------------|-----------------------------|-------|----|------|--------------------------|---------------------|----------------|
| 7 | 一般競争入札 | 内水対策関連工事(東茂原その5) | 東茂原地先 | 土木 | 5ヶ月 | L=60m ボックスカルバート工 | 第2四半期 (変更前第1四半期) | 変更 |
| 8 | 一般競争入札 | 内水対策関連工事(東茂原その6) | 東茂原地先 | 土木 | 5ヶ月 | L=120m U型水路設置工 | 第2四半期 (変更前第1四半期) | 変更 |
| 9 | 一般競争入札 | 防災・安全社会資本整備 工事(第2石川橋上部工) | 早野地先 | 土木 | 8ヶ月 | 上部工 一式 | 第2四半期 | 追加 |
| 10 | 一般競争入札 | 市道2級5号線 道路改良 工事(明治橋付帯工) | 茂原地先 | 土木 | 5ヶ月 | 擦り付け N=4箇所 舗装工 A=320㎡ | 第2四半期 | 追加 |
| 11 | 一般競争入札 | 本納小中学校駐車場門 扉等設置工事 | 本納地先 | 土木 | 6ヶ月 | 門扉・舗装工 | 第2四半期 | 追加 |

| No. | 入札及び契約の方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工事期間 | 工事の概要 | 入札時期又は契約締結時期 | 変更追加取消 |
|-------|-----------|--------------------|----------------|----|------|---|---------------------|--------|
| 土木管理課 | | | | | | | | |
| 12 | 一般競争入札 | 舗装補修工事(内長谷) | 内長谷地先 | ほ装 | 4ヶ月 | 舗装打替え工 A=2,800㎡ | 第2四半期 | 追加 |
| 13 | 一般競争入札 | 道路改修工事(下太田) | 下太田地先 | 土木 | 9ヶ月 | 大型ブロック積擁壁設置 L=36m | 第2四半期 | 追加 |
| 14 | 一般競争入札 | 市内区画線補修工事(市内) | 法目地先他 | 塗装 | 3ヶ月 | 区画線工 L=6,000m | 第2四半期 | 追加 |
| 15 | 一般競争入札 | 南中学校擁壁設置工事(下永吉) | 下永吉地先 | 土木 | 5ヶ月 | 落石防護柵工L=68m スロープガード フェンス工 L=23m | 第2四半期 | 追加 |
| 都市整備課 | | | | | | | | |
| 16 | 一般競争入札 | 萩原公園駐車場整備工事 | 茂原市上林173番地 | 土木 | 5ヶ月 | 舗装工 A=800㎡ 排水工 L=60m 区画線工L=340m | 第2四半期 (変更前第1四半期) | 変更 |
| 17 | 一般競争入札 | 茂原公園第一多目的広場トイレ改修工事 | 茂原市高師1325番地1地先 | 建築 | 5ヶ月 | 建築工事 電気設備工事 機械設備工事 | 第3四半期 | 追加 |
| 18 | 一般競争入札 | 高久蓮池公園施設改修工事 | 茂原市緑ヶ丘4丁目8番地1 | 土木 | 6ヶ月 | かごマット L=36m、H=3m | 第2四半期 | 追加 |
| 建築課 | | | | | | | | |
| 19 | 一般競争入札 | 市営八幡原住宅1号棟外部改善工事 | 茂原市八幡原799-165 | 建築 | 5ヶ月 | 屋上防水、外壁改修、バルコニー改修、 機械室及び物置外部改修 | 第2四半期 | 変更 |

| No. | 入札及び契約の方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工事期間 | 工事の概要 | 入札時期又は契約締結時期 | 変更追加取消 |
|-------|-----------|--------------------------------|--------------|----|-----------------|--|---------------------|--------|
| 下水道課 | | | | | | | | |
| 20 | 一般競争入札 | ゆたかマンホールポンプNo.2汚水ポンプ及びヘッド管交換工事 | 茂原市ゆたか46番地 | 機械 | 6ヵ月 | ゆたかマンホールポンプのNo.2汚水ポンプとマンホールポンプ内のヘッド管の交換 | 第2四半期 (変更前第1四半期) | 変更 |
| 21 | 一般競争入札 | 道目木ポンプ場汚水ポンプNo.1交換工事 | 茂原市下永吉466番地5 | 機械 | 7ヵ月 | 道目木ポンプ場の汚水ポンプNo.1を交換する | 第2四半期 (変更前第1四半期) | 変更 |
| 22 | 一般競争入札 | 川中島終末処理場消毒設備配管更新工事 | 茂原市早野3750番地 | 機械 | 3ヵ月 (変更前7ヶ月) | 川中島終末処理場塩素滅菌棟内の次亜塩素酸ナトリウムを注入するための配管を更新する工事 | 第2四半期 (変更前第1四半期) | 変更 |
| 23 | 一般競争入札 | 防災安全交付金工事(本町排水区・浸水対策工) | 八千代1丁目地先 | 土木 | 10ヶ月 | 増補管 L=104m | 第2四半期 | 追加 |
| 24 | 一般競争入札 | 防災安全交付金工事(千代田処理分区分外・人孔蓋交換工) | 千代田町1丁目外 | 土木 | 6ヶ月 | 人孔蓋交換 N=40基 | 第2四半期 | 追加 |
| 教育総務課 | | | | | | | | |
| 25 | 一般競争入札 | 東郷小学校職員室・図書室・保健室エアコン改修工事 | 茂原市谷本142 | 管 | 3ヶ月 | 職員室・図書室・保健室エアコン改修 | 第2四半期 (変更前第1四半期) | 変更 |
| 26 | 一般競争入札 | 豊田小学校職員室・図書室・保健室エアコン改修工事 | 茂原市長尾156 | 管 | 3ヶ月 | 職員室・図書室・保健室エアコン改修 | 第2四半期 (変更前第1四半期) | 変更 |
| 27 | 一般競争入札 | 二宮小学校職員室・図書室・保健室エアコン改修工事 | 茂原市緑ヶ丘4-38 | 管 | 3ヶ月 | 職員室・図書室・保健室エアコン改修 | 第2四半期 (変更前第1四半期) | 変更 |
| 28 | 一般競争入札 | 南中学校待受け擁壁等設置工事 | 茂原市上永吉1185-2 | 土木 | 8ヵ月 | 待受け擁壁等の設置工事 | 第2四半期 (変更前第1四半期) | 変更 |