

様式3(毎年度の発注見通しの公表・変更分)

令和8年度発注予定工事(10月変更分)

公表年月日	令和8年10月1日
発注者	茂原市

No.	入札及び 契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期又は 契約締結時期	追加 変更 取消
障害福祉課								
1	一般競争入札	あゆみの家照明器具LED 化工事	茂原市本小轡319番地の 1	電気	5ヶ月	照明器具更新	第3四半期 (変更前第2四半期)	変更
農政課								
2	一般競争入札	堤体復旧工事(八田堰)	茂原市小林地先	土木	4ヶ月	L=100m、ブロックマットA=3000㎡	第2四半期	取消
3	一般競争入札	農業集落排水処理施設 水槽躯体等更新工事(東 郷第一) (R7繰越未契約案件)	茂原市六ツ野地先	土木	6ヶ月	水槽躯体更新工事 一式 機器更新工事 一式	第3四半期 (変更前第2四半期)	変更
4	一般競争入札	第1真空ステーション真空ポ ンプ更新工事(東郷第一 地区)	茂原市六ツ野2964-1	機械	6ヶ月	No.2真空ポンプ更新 1基	第3四半期 (変更前第2四半期)	変更
5	一般競争入札	令和8年8月千葉豪雨に よるため池堤体災害復旧 工事(桶尻堰)	茂原市本納地先	土木	8ヶ月	堤体復旧 一式	第4四半期	追加
6	一般競争入札	令和8年8月千葉豪雨に よるため池法面災害復旧 工事(広作堰)	茂原市石神地先	土木	6ヶ月	堤体復旧 一式	第4四半期	追加
7	一般競争入札	令和8年8月千葉豪雨に よるため池堤体災害復旧 工事(つつじ堰)	茂原市下太田地先	土木	6ヶ月	堤体復旧 一式	第4四半期	追加

No.	入札及び 契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期又は 契約締結時期	追加 変更 取消
8	一般競争入札	令和8年8月千葉豪雨によるため池堤体災害復旧工事(新堰)	茂原市渋谷地先	土木	6ヶ月	堤体復旧 一式	第4四半期	追加
9	一般競争入札	令和8年8月千葉豪雨による久下揚水ポンプ災害復旧工事(国府関)	茂原市国府関地先	機械	4ヶ月	揚水ポンプ更新 一式	第4四半期	追加
10	一般競争入札	令和8年8月千葉豪雨による長尾揚水ポンプ災害復旧工事(長尾)	茂原市長尾地先	機械	4ヶ月	揚水ポンプ更新 一式	第4四半期	追加
11	一般競争入札	令和8年8月千葉豪雨による用排水施設災害復旧工事(上太田)	茂原市上太田地先	土木	4ヶ月	L=110m	第4四半期	追加
土木管理課								
12	一般競争入札	舗装補修工事(大登)	大登地先	ほ装	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=550m A=4,140㎡	第4四半期 (変更前第2四半期)	変更
13	一般競争入札	道路改修工事(下太田)	下太田地先	土木	6ヶ月	大型ブロック積擁壁設置 L=35.5m H=4.2～5.4m	第4四半期 (変更前第2四半期)	変更
14	一般競争入札	舗装補修工事(小林)	小林地先	ほ装	4ヶ月	舗装打替え工 L=120m A=640㎡	第4四半期 (変更前第2四半期)	変更
15	一般競争入札	市内区画線補修工事(市内)	萱場地先 他	塗装	3ヶ月	区画線工 L=10,000m	第3四半期 (変更前第2四半期)	変更
16	一般競争入札	PCB含有塗膜除去工事(鷺巣橋)	鷺巣地先	塗装	4ヶ月 (変更前6ヶ月)	橋梁塗膜除去 N=1箇所	第3四半期 (変更前第2四半期)	変更
17	一般競争入札	PCB含有塗膜除去工事(墨田後原水門 他1箇所)	墨田地先 他	塗装	4ヶ月 (変更前6ヶ月)	水門塗膜除去 N=2箇所	第3四半期 (変更前第2四半期)	変更

No.	入札及び 契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期又は 契約締結時期	追加 変更 取消
18	随意契約	道路災害復旧工事(大沢)その2	大沢1189-2地先	土木	5ヶ月	工事延長L=12m 舗装工A=12㎡ 植生土のうN=50袋	第3四半期	追加
19	随意契約	道路災害復旧工事(上太田)その2	上太田631-5地先	土木	4ヶ月	工事延長L=23m 法面整形A=92㎡ 舗装打替えA=123㎡	第3四半期	追加
20	随意契約	道路災害復旧工事(下太田)その2	下太田2317地先	土木	4ヶ月	工事延長L=29m 側溝再設置L=13m 舗装復旧A=16㎡	第3四半期	追加
21	随意契約	道路災害復旧工事(下太田)その6	下太田550-1地先	土木	5ヶ月	工事延長L=13m アスカーブL=13m 舗装復旧A=31㎡	第3四半期	追加
22	随意契約	道路災害復旧工事(長尾)	長尾1785-1地先	土木	5ヶ月	舗装打換え工A=60㎡ 大型土のうN=15袋	第3四半期	追加
23	随意契約	道路災害復旧工事(本納)その6	本納3302-1地先	土木	4ヶ月	柵渠撤去・再設置L=15m 路肩盛土	第3四半期	追加
24	随意契約	道路災害復旧工事(大沢)その4	大沢372-1地先	土木	5ヶ月	工事延長L=16m ジオセル擁壁工A=50.4㎡ 表層A=48㎡	第3四半期	追加
25	随意契約	道路災害復旧工事(大沢)その6	大沢190地先	土木	5ヶ月	掘削工V=1100㎡ 道路工A=300㎡	第3四半期	追加

No.	入札及び 契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期又は 契約締結時期	追加 変更 取消
土木建設課								
26	一般競争入札	防災・安全社会資本整備 工事(第2石川橋上部工) (R7繰越未契約案件)	茂原市早野地先	土木	6ヶ月	橋梁上部工 一式	第3四半期 (変更前第2四半期)	変更
27	一般競争入札	防災・安全社会資本整備 工事(第2石川橋護岸工) (R7繰越未契約案件)	茂原市早野地先	土木	5ヶ月	護岸工 一式	第3四半期 (変更前第2四半期)	変更
28	一般競争入札	内水対策関連工事(東茂 原付帯工) (R7繰越未契約案件)	茂原市東茂原地先	土木	3ヶ月	水路スクリーン設置工 一式	第3四半期 (変更前第2四半期)	変更
29	一般競争入札	内水対策関連工事(早 野)	茂原市早野地先	土木	4ヶ月 (変更前5ヶ月)	千葉県型側溝 L=50m	第3四半期 (変更前第2四半期)	変更
30	一般競争入札	排水整備工事(小林)	茂原市小林地先	土木	5ヶ月	U600 L=100m	第3四半期 (変更前第2四半期)	変更
31	一般競争入札	道路排水新設工事(木 崎)	茂原市木崎地先	土木	4ヶ月	側溝工 L=110m	第3四半期 (変更前第2四半期)	変更
都市整備課								
32	一般競争入札	萩原公園園路改修工事	茂原市上林地先	ほ装	4ヶ月	L=154m、A=477m ²	第3四半期 (変更前第2四半期)	変更
都市計画課								
33	一般競争入札	茂原駅南口公共駐車場 外壁改修工事(南東部 分)	茂原市千代田町 1丁目1-7	建築	5ヶ月 (変更前4ヶ月)	外壁改修	第3四半期 (変更前第2四半期)	変更