

議案第1号

変更契約の締結について

次のとおり変更契約を締結するに当たり、議会の議決を求めるよう市長に申し入れます。

令和3年5月25日提出

茂原市教育長 内 田 達 也

- 1 契約の目的 本納地区小中一貫型校校舎建設工事の契約金額の変更
- 2 変更前の契約金額 4億5,540万円
(内消費税額4,140万円)
- 3 変更後の契約金額 4億6,431万円
(内消費税額4,221万円)
- 4 契約の相手方 茂原市南吉田3644番地の1
株式会社 緑川組
代表取締役 緑川 三千雄

提案理由 本納地区小中一貫型校校舎建設工事の内容変更に伴い、変更契約を締結しようとするものです。

変 更 契 約 の 概 要

- 1 工 事 名 称 本納地区小中一貫型校校舎建設工事
- 2 工 事 場 所 茂原市本納 1 6 2 3 番地
- 3 原 契 約 日 令和 2 年 7 月 2 2 日
- 4 変 更 仮 契 約 日 令和 3 年 5 月 1 7 日
- 5 変 更 理 由 令和 2 年 7 月 2 2 日に契約した本納地区小中一貫型校校舎建設工事について、建築工事や電気設備工事にかかる設計内容の変更に伴い、工事費用の増額が生じたため。
- 6 主 な 変 更 内 容
 - (1) 建築工事
 - 防振材の布設範囲の変更
 - エレベーターの仕様変更
 - 天井点検口の増設
 - (2) 電気設備工事
 - GIGA スクール構想に適合させるための情報設備の仕様変更
 - 既存中学校校舎と設備の連携を図るための仕様変更