

統合に向けた取組の進捗状況について

1. 土砂災害に係る安全対策

使用校舎となる南中学校校舎の一部が土砂災害警戒区域等にかかっていることの安全対策として、校舎南側の急傾斜地に沿って待受け擁壁等を設置しています。なお、設置箇所にあった部室棟、外灯、樹木等の移設は、既に完了しています。

(1) 工程

工事名	南中学校待受け擁壁等設置工事
工 期	令和7年9月2日から令和8年2月16日まで

施工中（令和7年11月中旬）



施工中（令和8年1月中旬）



2. トイレの改修

南中学校の校舎南側（教室側）トイレの大規模改修工事を行っています。

なお、校舎西側は令和2年度に改修が完了しており、令和8年度には、体育館トイレを含む校舎北側（特別教室側）トイレの大規模改修工事を行う予定です。これにより、校舎内のすべてのトイレが新しくなる予定です。

（1）工程（令和7年度実施分）

工事名	南中学校トイレ大規模改修工事（Ⅰ期）
工 期	令和7年6月24日から令和8年1月30日まで

施工中（令和8年1月中旬）



トイレがとてもきれいになりました！



▲：茂原市マスコットキャラクター
「モバリん」

3. 空調機（エアコン）の設置

学校統合によりクラス数の増加が見込まれるため、新たに普通教室として使用する3教室及び第2理科室に空調機（エアコン）を設置しました。

（1）工程

工事名	南中学校空調機設置工事
工 期	令和7年6月24日から令和7年10月24日まで

施工完了（令和7年10月24日）



4. 継承物展示スペースの設置

両校の継承物を展示するため、南中学校の旧購買室を改修し、展示スペースとしました。

(1) 工程

工事名	南中学校購買室壁解体工事
工 期	令和7年7月22日から令和7年10月31日まで

施工中（令和7年8月中旬）



施工完了（令和7年10月31日）



(2) 展示物

展示スペース内には、早野中学校の校旗、校章のレリーフ、初代校長直筆の校訓の書といった歴史を感じられる品などを継承物として展示します。

また、生徒用昇降口付近のショーケースにも、現在の両校の制服やジャージといった両校にゆかりのある物品を展示し、生徒や来校者が日頃から見る事ができるようにします。

5. 横断幕の設置

令和7年10月2日、早野中学校の校舎4階ベランダに、閉校記念として作成した横断幕を設置しました。設置期間は、閉校から1年間（令和9年3月頃まで）の予定です。

横断幕のデザイン



設置状況

