

作業スケジュール(案)

作業項目	時期	H27年度											備考		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	
(1) 長期人口ビジョンの策定															
①人口の現状分析と将来推計		←————→													
②市民意識調査		←————→													市民 3,000名アンケート調査 6月1日発送
③市外住民向けWEBアンケート		←————→													県内1,000 県外1,000のサンプル調査
④高校生アンケート		←————→													長生高校、茂原樟陽高校の3年生を対象
⑤原案の策定				←————→											
(2) 総合戦略の策定															
①市内企業向けアンケート調査の実施		←————→													市内1,000事業所を対象
②市内企業向けヒアリング調査の実施			←————→												直接訪問によるアンケート
③原案の策定				←————→											
(3) 庁内検討															
①総合戦略策定会議			●		●		●								
					基本方針決定		骨子検討								
②幹事会		●			●		●								
					基本方針検討		骨子検討								
③総合戦略策定作業部会		←————→													
(4) 外部組織															
①創生総合戦略推進会議			●	●	●		●								
					委嘱										
②戦略プランへの助言・提言等		←————→													
③成果・検証															総合戦略策定後、PDCA、KPI(※)の検証等
(5) 市議会															
①議会との協議								→				●			
															協議 総合戦略報告
(6) 市民															
パブリックコメント									→						素案(10月)完成後約1か月

※KPI:key performance indicator の略で、事業目標の達成度を評価するための重要業績評価指標のことをいう。