

## 報告事項 2

### 茂原市学校給食センター再整備等事業の経過について

#### 1 事業概要

老朽化が著しい既存の共同調理場及び単独調理場を廃止して、新しい給食センターを建設するため、茂原市学校給食センター基本計画に基づき、設計・建設・運営・維持管理を一括した要求水準書等（仕様書）を公告して民間事業者の募集を図り、平成29年度内で民間事業者の選定を行い、契約の締結を目指します。

#### 2 事業内容

##### ア 事業予定地

場所：茂原市木崎字笹塚1868番地1 他7筆

イ 食数：6,500食／1日

##### ウ 事業手法

PFI（BTO方式）

#### 3 事業費

予定価格：65億6,043万円（設計・建設費、運営費及び維持管理費等）

年間支払額：約4億1,200万円（15年間）

#### 4 今後のスケジュール

平成29年度	PFI事業に係る実施方針・要求水準書の公表 事業者の公募に係る入札公告（7月中旬） 参加表明書の受付 資格審査結果の通知 提案書の受付（10月） 落札者の選定（12月） 基本協定書締結（12～1月） 契約協議・仮契約書締結（1～2月） 契約締結（3月議会上程予定）
平成30年度	基本設計・実施設計・各種申請 建設工事着工
平成31年度	建設工事竣工（H31年6月） 開業準備（2か月間） 新給食センター供用開始予定（9月）