

## 議題（3）学校再編の進捗状況について

## （1）西陵中学校と富士見中学校の統合

## ① 茂原市学校再編第一次実施計画より抜粋

統合時期	平成 32 年(2020 年) 4 月 1 日	使用校舎	富士見中学校
通学区域	現行の両中学校区を合わせた区域		

（参考）富士見中 400 名 西陵中 41 名（平成 30 年度普通学級生徒数）

【今後のスケジュール】

内容	年度	第一次実施計画				第二次
		H29 (2017)	H30 (2018)	H31 (2019)	H32 (2020)	H33～H37 (2021～2025)
統合準備委員会での協議		→				
交流事業の実施		→				
通学路の検討		→				
富士見中学校校舎 大規模改造 ※			(設計)	(入札・工事)		
統合の実施					●	→

## ② 現在の進捗状況

平成 32 年 4 月の円滑な統合に向けて両校の先生方と協議を重ね、教育課程の統一を図るなど準備を進めている。

また、統合後に使用する富士見中学校体育館の改修工事は平成 30 年 3 月で終了しており、校舎の大規模改造工事にかかわる費用を平成 31 年度予算に計上し、施設整備を進めていく。

## 交流事業の実施

1 年生校外学習での交流(平成 30 年 5 月 31 日)

文化祭での交流(平成 30 年 10 月 26 日)

## 富士見中学校校舎の大規模改造工事

- ・富士見中学校体育館の改修工事(平成 30 年 3 月に完了)
- ・設計業務委託料を平成 30 年度予算に計上
- ・大規模改造工事にかかわる予算を平成 31 年度予算に計上(工事は、平成 31 年度から平成 32 年度を予定)

## (2) 二宮小学校と緑ヶ丘小学校の統合

### ① 茂原市学校再編第一次実施計画より抜粋

統合時期	平成 33 年(2021 年) 4 月 1 日	使用校舎	緑ヶ丘小学校
通学区域	現行の両小学校区を合わせた区域		
検討事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ スクールバス等の通学手段の検討</li> <li>・ 校名、校歌、校章の検討</li> <li>・ 統合に関する準備委員会の設置、協議 など</li> </ul>		

(参考) 二宮小 115 名 緑ヶ丘小 148 名 (平成 30 年度普通学級児童数)

### 【今後のスケジュール】

年度	第一次実施計画				第二次	
	H29 (2017)	H30 (2018)	H31 (2019)	H32 (2020)	H33~H37 (2021~2025)	
統合準備委員会の設置・協議		→				
通学路や通学手段の検討		→				
学童クラブの検討・準備		→				
交流事業の実施		→				
統合の実施					● →	

### ② 現在の進捗状況

平成 33 年 4 月の統合に向けて、保護者や地域の方々も含めた統合準備委員会の設置について準備を進めている。今後、校名や校歌、校章等について検討していく。

#### 統合準備委員会の設置・協議

- ・ 二宮地区自治会長連合会の要望により説明会を開催(平成 30 年 12 月 16 日)
- ・ 統合準備委員会設置に向けて、学校と二宮自治会長連合会を通じて委員の選任を依頼している。

#### 通学路や通学手段の検討・学童クラブの検討・準備

- ・ スクールバス等の通学手段については、今後設置予定の統合準備委員会の中で検討していく。

#### 交流事業の実施

- ・ 陸上競技大会に向けて 4・5・6 年生が合同練習(平成 30 年 5 月 15 日・22 日)
- ・ 水泳大会に向けて 4・5・6 年生が合同練習(平成 30 年 7 月 26 日)
- ・ サッカーの合同練習試合(平成 30 年 8 月 3 日)
- ・ ミニバスケットの合同練習試合(平成 30 年 8 月 3 日・27 日)
- ・ 鬼ごっこ、ドッジボールによる 1 年生及び 2 年生の交流(平成 30 年 12 月 18 日)
- ・ ドッジビーによる 3 年生の交流(平成 31 年 2 月 27 日)

(3) 本納小学校、新治小学校、豊岡小学校の統合

① 茂原市学校再編第一次実施計画より抜粋

統合方針	3 小学校を統合し、特色ある教育を推進する
検討事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 統合後の校舎の場所の選定</li> <li>・ 新治小学校の小規模対策の検討</li> <li>・ スクールバス等の通学手段の検討</li> <li>・ 校名、校歌、校章の検討</li> <li>・ 統合に関する準備委員会の設置、協議</li> <li>・ 統合にかかる予算の確保 など</li> </ul>

(参考) 本納小 158 名 新治小 40 名 豊岡小 214 名 (平成 30 年度普通学級児童数)

【今後のスケジュール】 第一次実施計 第二次

年度	H29 (2017)	H30 (2018)	H31 (2019)	H32 (2020)	H33～H37 (2021～2025)
内容					
新校の場所の調査・選定		—————▶			
小中一貫教育等の研究	—————▶				
新治小の小規模対策事業 検討・実施 (交流含む)					—————▶
統合準備委員会の設置・ 協議					⋯⋯⋯▶
通学路や通学手段の検討					⋯⋯⋯▶
学童クラブの検討・準備					⋯⋯⋯▶
統合の実施					⋯⋯⋯▶

② 現在の進捗状況

本納中学校の空き教室を活用するとともに、校舎を増設して、小中一貫教育を目指していく。現在、校舎建設予定地の地質調査を実施し、設計委託費を平成 31 年度予算に計上し、校舎の建設を進めていく。

なお、本納小学校と新治小学校は、平成 33 年 4 月に本納小学校を移転し、同時に統合する。豊岡小学校については、学校再編第二次実施計画の期間内の平成 37 年度までの統合を予定している。

新校の場所の調査・選定

新治小学校の小規模化及び本納小学校の崖の危険性の問題とも早期の解消が必要であることから、本納中学校の空き教室の活用及び敷地内での校舎増設により平成 33 年 4 月の統合とした。将来的には、豊岡小学校を加えて 3 小学校を統合する。

小中一貫教育等の研究

- ・ 長南町の小中一貫校(長南小学校・長南中学校)を視察(平成 30 年 6 月 28 日)
- ・ 君津市の小中一貫(周南小学校・周南中学校)を視察 (平成 30 年 11 月 29 日)

- ・今後、本市の小中一貫教育の在り方についてさらに調査検討していくため、義務教育学校(例：成田市 下総みどり学園)等の視察を予定している。

#### 新治小の小規模対策事業の検討・実施(交流含む)

- ・交流事業の実施(平成30年度)

##### 本納小学校との交流

平成30年6月25日・10月30日 3年生 社会：校外学習

##### 豊岡小学校との交流

平成30年6月20日 授業及び給食を合同で実施

4年生 体育・音楽

5年生 国語・体育

6年生 家庭科

平成30年9月12日 5年生 思春期教室

##### 3校合同での交流(新たな取り組み)

平成30年11月21日 手づくりみらい教室の実施

- ・平成31年度からは、平成33年4月の本納小学校との統合を見据え、全学年の交流事業を計画している。
- ・複式学級の担任の指導計画のもと、国語・社会・算数・理科を中心に、学年別に少人数指導を行えるよう市費で講師を雇用し、派遣している。

#### その他

- ・学校再編にかかわる説明会

① 本納小学校の要望により、家庭教育学級参加者に実施

② 新治小学校PTAの要望により、新治小学校PTAが会員に向けて実施したアンケート結果をもとに実施

- ・本納中学校の施設見学

① 本納小学校児童(1・3・5年生の児童6名) 平成30年11月29日

② 新治小学校保護者 平成31年1月

- ・小学校及び中学校との協議

本納小、新治小及び本納中学校の校長、教頭及び教育委員会事務局が参加  
ア 平成31年1月17日 小中一貫型校に向けた協議①

(内容) ① 現校舎配置図及び増設校舎配置図(案)の提示

② 小中一貫教育の進め方について

③ 通学について、施設見学(主に校舎周辺)など

イ 平成31年2月26日 中学校における放課後のグラウンド活用状況について  
(内容) ① 部活動の活動状況の確認

② 遊具の設置場所について

③ 小中各学年学級と教室配当について(依頼)

ウ 平成31年3月18日 小中一貫型校に向けた協議②

(内容) ① 増設校舎、小中各学年学級と教室配当について

② 小中一貫教育の進め方について