

茂原市総合計画策定スケジュール

| 項目                       | 令和元年(2019年) |        |         |       |          |      |     |           | 令和2年(2020年) |    |           |    |    |    |    |    |    |     |     |               | 令和3年(2021年) |       |    |  |
|--------------------------|-------------|--------|---------|-------|----------|------|-----|-----------|-------------|----|-----------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|---------------|-------------|-------|----|--|
|                          | 5月          | 6月     | 7月      | 8月    | 9月       | 10月  | 11月 | 12月       | 1月          | 2月 | 3月        | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月           | 1月          | 2月    | 3月 |  |
| (1) 基礎調査(現状分析・人口推計)      |             | 調査の設計  | 基礎調査の実施 |       | 速報       | 人口推計 | 分析  | 報告書       |             |    |           |    |    |    |    |    |    |     |     |               |             |       |    |  |
| (2) 市民意識調査(アンケート)        |             | 調査票の設計 | 印刷      | 実施    | 回収・入力・集計 | 速報   | 集計  | 分析        | 報告書         |    |           |    |    |    |    |    |    |     |     |               |             |       |    |  |
| (3) 市民ワークショップ            |             |        |         | 参加者決定 |          | ①    | ②   | ③         | 報告書         |    |           |    |    |    |    |    |    |     |     |               |             |       |    |  |
| (4) 総合計画審議会              |             |        | 推薦依頼    |       |          | ①    | ②   | ③         | ④           | ⑤  | ⑥         | ⑦  | ⑧  | ⑨  | ⑩  |    |    |     |     | ⑪             |             |       |    |  |
|                          |             |        | 公募      |       |          | 委嘱   | 諮問  | 基本構想について  |             |    | 基本計画について  |    |    | 答申 | 予備 |    |    |     |     | 予備            |             |       |    |  |
| (5) 総合計画策定会議・幹事会         | ①           |        |         |       |          | ②    | ③   | ④         | ⑤           | ⑥  |           |    | ⑦  |    |    |    |    |     |     |               |             |       |    |  |
|                          | 策方針         |        |         |       |          | 調査   | 報告  | 基本構想素案の検討 |             |    | 基本計画素案の報告 |    |    | 答申 | 報告 |    |    |     |     |               |             |       |    |  |
| (6) 総合計画策定会議部会・ワーキンググループ |             |        |         |       |          |      |     | 基本計画素案の検討 |             |    |           |    |    |    |    |    |    |     |     |               |             |       |    |  |
| (7) パブリック・コメントの実施        |             |        |         |       |          |      |     |           |             |    |           |    |    |    |    |    |    |     |     | パブリックコメント     | 意見整理        |       |    |  |
| (8) 議案の上程                |             |        |         |       |          |      |     |           |             |    |           |    |    |    |    |    |    |     |     |               |             |       | 上程 |  |
| (9) 計画書及び概要版の作成          |             |        |         |       |          |      |     |           |             |    |           |    |    |    |    |    |    |     |     | 表紙及び基本デザインの決定 | 入稿          | 修正・校正 | 印刷 |  |