

議題（2）学校再編の進捗状況について

（1）西陵中学校と富士見中学校の統合

① 茂原市学校再編第一次実施計画より抜粋

統合時期	令和2年(2020年)4月1日	使用校舎	富士見中学校
通学区域	現行の両中学校区を合わせた区域		

(参考) 富士見中 382名 西陵中 23名 (令和元年度普通学級生徒数)

【今後のスケジュール】

内容	第一次実施計画				第二次	
	年度	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3~R7 (2021~2025)
統合準備委員会での協議		→				
交流事業の実施	→					
通学路の検討		→				
富士見中学校校舎 大規模改造 ※		(設計)	(入札・工事)			
統合の実施				●	→	

② 現在の進捗状況

令和2年4月の円滑な統合に向けて両校の先生方と協議を重ね、教育課程の統一を図るなど準備を進めている。

統合後に使用する富士見中学校は、体育館の改修工事を平成30年3月で完了している。校舎の大規模改造工事については、設計業務を平成31年3月に完了し、令和元年茂原市議会9月定例会で議会の議決を得て、令和元年9月20日から令和2年9月30日までの工期で契約を締結し、整備を進めている。

富士見中学校校舎の大規模改造工事

- ・富士見中学校体育館の改修工事(平成30年3月完了)
- ・富士見中学校大規模改造工事設計業務委託(平成31年3月完了)
- ・富士見中学校大規模改造工事
(契約日:令和元年9月19日、工期は令和2年9月30日)

交流事業の実施(令和元年度)

- ・春季大運動会(5/18)
- ・2年校外学習(5/28)
- ・文化祭(含合唱コンクール)(10/26)
- ・2年職場体験学習(11/19・20)
- ・PTA役員による情報交換会(5/9, 7/9, 2/14)

(2) 二宮小学校と緑ヶ丘小学校の統合

① 茂原市学校再編第一次実施計画より抜粋

統合時期	令和3年(2021年)4月1日	使用校舎	緑ヶ丘小学校
通学区域	現行の両小学校区を合わせた区域		
検討事項	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールバス等の通学手段の検討 ・校名、校歌、校章の検討 ・統合に関する準備委員会の設置、協議 など 		

(参考) 二宮小 111名 緑ヶ丘小 147名 (令和元年度普通学級児童数)

【今後のスケジュール】

内容	第一次実施計画				第二次	
	年度	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3~R7 (2021~2025)
統合準備委員会の設置・協議		→				
通学路や通学手段の検討		→				
学童クラブの検討・準備		→				
交流事業の実施		→				
統合の実施					●→	

② 現在の進捗状況

令和3年4月の統合に向けて、保護者や地域住民、教職員計12名からなります統合準備委員会を6月に設置し校名や校歌、校章、通学手段等について協議を進めている。9月4日から20日までの期間で校名募集を行っている。

統合準備委員会の設置・協議

- ・第1回統合準備委員会 (令和元年6月15日) 緑ヶ丘小学校図書室
委嘱状の交付、遠距離者の通学対策、校名の一般公募での募集決定
- ・第2回統合準備委員会 (令和元年7月15日) 緑ヶ丘小学校図書室
校名の応募方法、応募の仕方、応募用紙の決定

今後の検討・準備

- ・校歌や校章、通学手段、学童クラブ等については、引き続き今後の統合準備委員会の中で検討していく。

交流事業の実施 (令和元年度)

- ・陸上大会に向けて4~6年生が合同練習(5/17・27)
- ・水泳大会に向けて4~6年生が合同練習(7/22)
- ・サッカー、ミニバスケット、体操の合同練習試合(未定)
- ・2年ふれあい交流会(11/8)
- ・合同学習会(11/18・21・25, 2/25・26)⇒学年は未定

- ・職員研修(7/30, 8/21)
- ・PTA バレーの合同チームによる練習(今年度から)

(3) 本納小学校、新治小学校、豊岡小学校の統合

① 茂原市学校再編第一次実施計画より抜粋

統合方針	3小学校を統合し、特色ある教育を推進する
検討事項	<ul style="list-style-type: none"> ・統合後の校舎の場所の選定 ・新治小学校の小規模対策の検討 ・スクールバス等の通学手段の検討 ・校名、校歌、校章の検討 ・統合に関する準備委員会の設置、協議 ・統合にかかる予算の確保 など

(参考) 本納小 155名 新治小 37名 豊岡小 200名 (令和元年度普通学級児童数)

【今後のスケジュール】

内容	年度	第一次実施計				第二次
		H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3~R7 (2021~2025)
新校の場所の調査・選定					→	
小中一貫教育等の研究					→	
新治小の小規模対策事業 検討・実施(交流含む)						→
統合準備委員会の設置・ 協議						→
通学路や通学手段の検討						→
学童クラブの検討・準備						→
統合の実施						→

② 現在の進捗状況

本納中学校の空き教室を活用するとともに、校舎を増設して、小中一貫教育を目指していく。現在、設計委託を行っており、校舎の建設を進めていく。

本納小学校と新治小学校は、令和3年4月に本納小学校を移転し、同時に統合するとしていたが、設計委託の中で校舎建設が遅れることが判明したため、本納小学校の移転は令和3年9月以降、新治小学校の統合は令和2年度策定の学校再編第二次実施計画内で検討していくものと変更した。

新治小の小規模対策事業検討・実施(交流含む)(令和元年度)

3小学校での交流

- ・本納中運動会への参加(5/25)
- ・本納中文化祭への参加(10/19)
- ・職員研修(7/30, 8/21)
- ・職員懇親会(8/21)

- ・ P T A 役員による研修・懇親会 (5/9, 8/4, 12/8)

新治小と本納小の交流

- ・ 4 年ツバメ調査 (5/16)
- ・ 3、4 年消防団についての社会科学習 (6/14)
- ・ 3 年市内めぐりと報告会 (6/24)
- ・ 4 年ツバメ調査報告会 (7/5)
- ・ 6 年鎌倉校外学習 (7/8)
- ・ 4 年浄水場とグリーンパーク社会科見学 (7/9)
- ・ 3 年スーパー社会科見学 (10/29)
- ・ 2 年昭和の森への校外学習 (11/14)
- ・ 3 年保護者参加による授業参観 (11/15)
- ・ 5 年校外学習 (11/27) ⇒ 方面未定
- ・ 1 年昔の遊び (11/29)
- ・ 3～6 年書初め (12/5・6)
- ・ 5 年思春期健康教室 (12/11)
- ・ 6 年薬物乱用防止教室 (2 月)

新治小と豊岡小との交流

- ・ 5、6 年交流学习 (12/17) ⇒ 授業と遊びを行う予定で内容は未定

その他

- ・ 学校再編にかかわる説明会

新治地区住民説明会

令和元年 5 月 19 日 (日) 午前 10 時から 新治小学校体育館

「茂原市学校再編に関わる住民意見交換会の開催要望について」

(平成 31 年 2 月 22 日付)

新治地区自治会長連合会会長名で提出され実施

- ※本納地区の保護者・地域の方々に再編計画の変更説明会を実施予定
(10 月以降)