

学校再編の進捗状況について

(1) 西陵中学校と富士見中学校の統合

① 茂原市学校再編第一次実施計画の内容（抜粋）

統合時期	令和 2 年(2020 年)4 月 1 日	使用校舎	富士見中学校
通学区域	現行の両中学校区を合わせた区域		

② 現在の進捗状況

<p>令和 2 年 4 月 1 日に統合。</p> <p>令和 2 年 4 月 1 日現在 392 名、うち 9 名が西陵中学校から転入した。</p> <p>校舎の大規模改造工事は、教職員と生徒に改修要望についてのアンケートを行い設計に反映し、天井、壁、床、照明設備の LED 化、トイレの洋式化等を令和元年 9 月 20 日から令和 2 年 12 月 11 日までの工期で整備し完了した。</p>

富士見中学校校舎の大規模改造工事

- ・富士見中学校大規模改造工事(令和 2 年 12 月完了) 総事業費：約 10 億円

(2) 二宮小学校と緑ヶ丘小学校の統合

① 茂原市学校再編第一次実施計画の内容（抜粋）

統合時期	令和 3 年(2021 年)4 月 1 日	使用校舎	緑ヶ丘小学校
通学区域	現行の両小学校区を合わせた区域		

(参考) 二宮小 114 名 緑ヶ丘小 154 名 (令和 2 年度児童数)

② 現在の進捗状況

<p>令和 3 年 4 月の統合に向けて、保護者や地域住民、教職員の計 12 名からなる統合準備委員会において、校名や校歌、校章、通学手段等について協議を行い、令和 2 年 3 月議会の議決を得て新しい校名が「二宮小学校」に決定し、また、校歌や校章についても決定しており、遠距離通学となる児童の通学支援のため、スクールバスの運行準備を進めている。</p> <p>令和 3 年 3 月 23 日に二宮小学校及び緑ヶ丘小学校の閉校式を行っており、4 月 5 日に新たな二宮小学校の開校式を行う予定。</p>

統合準備委員会の設置・協議

- ・第 1 回統合準備委員会 (R1. 6. 15)
委嘱状の交付、遠距離者の通学対策、校名の一般公募での募集決定
- ・第 2 回統合準備委員会 (R1. 7. 15)
校名の応募方法、応募の仕方、応募用紙の決定
- ・第 3 回統合準備委員会 (R1. 11. 4)
応募結果をもとに候補の絞り込みを実施

- ・第4回統合準備委員会（R2.1.19）
新校名選定結果。校歌・校章の公募方法、遠距離通学支援策等を協議
- ・第5回統合準備委員会（R2.6.13）
校章案の絞り込み・校歌のフレーズの絞り込み・スクールバスについて協議
- ・第6回統合準備委員会（R2.10.10）
校章デザイン、校歌案の試聴、スクールバス説明会について
- ・第7回統合準備委員会（R3.2.6）
校章・校歌の完成、スクールバス関係の報告

その他統合に向けた打ち合わせ

- ・統合に向けた両校の打ち合わせ（合計13回）
- ・青少年育成茂原市民会議関係打ち合わせ（合計9回）
- ・PTA関係打ち合わせ（合計3回）
- ・下校見守りボランティア打ち合わせ（R2.12.10）
- ・図書ボランティア打ち合わせ（R2.2.26）

コロナ対策で未実施となった交流事業（令和2年度）

- ・陸上大会に向けて4～6年生が合同練習・水泳大会に向けて4～6年生が合同練習
- ・サッカー、ミニバスケット、体操の合同練習試合・2年ふれあい交流会
- ・合同学習会・PTAバレーの合同チームによる練習

スクールバスの導入

- ・スクールバス説明会の開催（R2.11.7）参加者：18名
- ・概要 対象地区：緑園台、黒戸、真名
対象児童：通学距離が概ね4km以上の児童
便数：登校時1便
下校時3便（低学年用1便、高学年用1便、部活動用1便）
使用車両：概ね40人乗りのバス
バス停：4カ所

（3）本納小学校、新治小学校、豊岡小学校の統合

① 茂原市学校再編第一次実施計画の内容（抜粋）

統合方針	3小学校を統合し、特色ある教育を推進する
検討事項	<ul style="list-style-type: none"> ・統合後の校舎の場所の選定 ・新治小学校の小規模対策の検討 ・スクールバス等の通学手段の検討 ・校名、校歌、校章の検討 ・統合に関する準備委員会の設置、協議 ・統合にかかる予算の確保 など

（参考）本納小 168名 新治小 37名 豊岡小 188名（令和2年度児童数）

② 現在の進捗状況

本納地区にある3小学校の再編については、本納中学校敷地内に校舎を増設し、空き教室を活用して、小中一貫教育を目指し統合する方針から、現在、本納中学校敷地内に校舎を建設中であり、児童の安全確保の観点から本納小学校を令和3年9月に移転する予定である。これに伴い令和3年茂原市議会3月定例会において茂原市立小学校設置条例の一部改正について、議案を提出し可決いただいた。

令和2年10月に学校再編審議会が示した本納地区3小学校の統合案は、具体的な学校再編案として次のように示された。本納小学校と新治小学校は、統合時期を令和4年4月、使用校舎を本納中学校敷地内の本納小学校、学区は両小学校区を合わせた区域。本納小学校と豊岡小学校は、統合時期を令和8年4月まで、使用校舎を本納中学校敷地内の本納小学校、学区は両小学校区を合わせた区域とされた。

その後、令和3年1月、2月に予定していた住民意見交換会は、緊急事態宣言の発令に伴い中止となったため、第6回学校再編審議会において、スケジュールの見直しを行った。中止となった住民意見交換会については令和3年5月に行い、6月に答申の予定となる。この変更に伴い、具体的な学校再編案については、本納小学校と新治小学校の統合時期を令和5年4月と改めた。

新治小の小規模対策事業（交流事業）

本納小と新治小の交流

- ・3年社会科見学（スーパー）（R1.10.29）
- ・2年校外学習（昭和の森）（R1.11.14）
- ・3年社会科見学事後学習（R1.11.15）
- ・5年社会科見学（NHK千葉）（R1.11.29）
- ・3,4年書き初め学習（R1.12.5）
- ・5,6年書き初め学習（R1.12.6）
- ・5年校外学習（少年自然の家）（R2.10.2）
- ・3,4年書き初め学習（R2.12.3）
- ・5,6年書き初め学習（R2.12.4）

○コロナ対策で未実施となった事業（令和2年度）

- ・1年昔遊び・2年国語科学習・3年社会科見学・4年社会科見学
- ・本納小4年と新治小全校のツバメ調査・6年職場見学

※ コロナ禍のため未実施となった事業が多く、掲示物（自己紹介カード）を両校で交換し、交流を図った。

(4) 南中と早野中学校の統合

① 茂原市学校再編第一次実施計画の内容（抜粋）

『早野中学校は、現在適正規模を満たしておらず、今後も減少するものと見込まれます。今後、通学区域の見直しを含め、早野中学校のあり方について検討していきます。』と記載されている。

② 現在の進捗状況

早野中学校は現在 6 学級であり、今後の推計では減少する見込みである。当該学級数に対する学校再編基本計画の考え方は、「今後生徒数が減少する見込みであれば、統廃合や学区の見直し等を行う」となっている。

現在、学校再編審議会による具体的な学校再編案では、統合時期を令和 8 年 4 月までとし、使用校舎は南中学校、学区は両中学校区を合わせた区域と示された。また、統合先の南中学校の校舎の一部は、令和 3 年 3 月 19 日の千葉県報において土砂災害警戒区域に指定されたため、安全対策を講じる必要がある。

(5) 茂原市学校再編第二次実施計画策定への取組み

① 現在の進捗状況

学校再編第二次実施計画を策定するため、学校再編審議会に再編に関する具体的な方策を諮問しており、現在、具体的な学校再編案が示しているため、住民意見交換会を開催する予定であったが、緊急事態宣言の発令に伴い中止となった。

学校再編審議会からの答申は、当初、令和 3 年 3 月頃の予定であったが、改めて令和 3 年度に住民意見交換会を開催し、いただいた意見等を踏まえ再度審議したうえで答申となる予定である。その後、答申の内容を踏まえ学校再編第二次実施計画を策定していく。

② 学校再編審議会関係

- ・令和元年度 第 1 回学校再編審議会（R2.2.4）
諮問事項：茂原市立小中学校の再編に関する具体的な方策
（第二次実施計画に関すること）について
- ・令和 2 年度 第 1 回学校再編審議会（R2.6.23）
学校規模ごとの基本的な方向性について
- ・令和 2 年度 第 2 回学校再編審議会（R2.7.17）
小規模校及び適正規模校の学校視察
- ・令和 2 年度 第 3 回学校再編審議会（R2.8.18）
第二次実施計画における再編の枠組みについて
- ・令和 2 年度 第 4 回学校再編審議会（R2.9.16）
具体的な統合時期等について
- ・令和 2 年度 第 5 回学校再編審議会（R2.10.14）
具体的な学校再編案について

- ・令和2年度 第6回学校再編審議会（R3.3.19）
答申までのスケジュール、具体的な学校再編案について

③学校再編に係る主な説明会（令和2年度）

- ・本納小移転に関する説明会（R2.6.27）本納小体育館
- ・本納小移転に関する説明会（R2.8.1）本納中体育館
- ・学校再編に関する保護者意見交換会（R2.8.24）豊岡小体育館
- ・学校再編に関する保護者意見交換会（R2.9.5）新治小図書室
- ・学校再編に関する保護者意見交換会（R2.9.26）豊岡福祉センター
- ・学校再編に関する保護者意見交換会（R2.9.26）本納小体育館
- ・学校再編に関する保護者意見交換会（R2.10.3）五郷小体育館
- ・学校再編に関する保護者意見交換会（R2.10.31）五郷小体育館

※令和3年1月、2月に予定していた住民意見交換会は、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発令されたため中止。