

『茂原市学校再編第二次実施計画』策定スケジュール（案）

	教育委員会・審議会	地域・市民・議会等
10/14(水)	第5回学校再編審議会 ・具体的な学校再編案	
10/28(水)	教育委員説明 ・具体的な学校再編案について	
11/18(水)		議員全員協議会 ・具体的な学校再編案説明
12/3(木)	自治会文書回覧 ・住民意見交換会開催通知 (本納3地区、五郷地区)	
1/16(土)		新治・五郷地区住民意見交換会 ・具体的な学校再編案説明
1/30(土)		本納・豊岡地区住民意見交換会 ・具体的な学校再編案説明
2/8(月)	第6回学校再編審議会 ・具体的な学校再編案（再検討）	
2/20(土)		新治・五郷地区住民意見交換会 ・具体的な学校再編案説明
2/27(土)		本納・豊岡地区住民意見交換会 ・具体的な学校再編案説明
3/5(金)	第7回学校再編審議会 ・答申案	
3/19(金)	第8回学校再編審議会 ・答申	
4月中旬	第二次実施計画(案)作成	
5月上旬	教育委員会会議 ・第二次実施計画(案)説明	
5/26(水)		議員全員協議会 ・第二次実施計画(案)説明
6月上旬	政策調整会議・庁議 ・第二次実施計画(案)説明	
7月上旬	教育委員会会議 ・第二次実施計画(案)可決	
	第二次実施計画策定	
8/25(水)		議員全員協議会 ・第二次実施計画説明
9月以降	住民説明会・広報等で周知	