

本納小学校・新治小学校統合準備スケジュール(案)

年	月	統合準備委員会	学校 (学校統合準備会等)	
	4月	→統合準備委員会委員委嘱	始業式、入学式 学校統合準備会	
	5月	第1回統合準備委員会 └ 専門部会①※スクールバス(新治地区)を想定 専門部会②	総務部会 教育課程・特別支援教育部会 生徒指導部会 教材・教具管理部会 PTA・地域部会	
	6月	第2回統合準備委員会 専門部会③ 統合準備委員会だより発行[第1号]	学校目標・特色ある教育 教育課程・年間指導計画	
	7月	第3回統合準備委員会 ・スクールバス概要等、準備会報告	学校行事・交流事業 学習指導・生活のきまり	
	8月		学校備品 ほか	
	9月			
	10月	第4回統合準備委員会 →スクールバス運行事業者報告 →学校統合準備会報告		
	11月	統合準備委員会だより発行[第2号] →スクールバス保護者説明会		
	12月			
	令和5年	1月	第5回統合準備委員会 ・最終まとめ報告	
		2月	統合準備委員会だより発行[第3号]	
		3月		スクールバス登校練習 引越作業
4月			4月1日統合	