

一宮川中流域(茂原市域)における河川改修工事等の進捗状況について

千葉県および茂原市では、令和元年10月25日の大雨による浸水被害を踏まえた河川工事等を進めているところです。進捗状況の一部をお知らせします。

一宮川第二調節池増設部分 (40万㎡)

- ・ 暫定供用①約15万㎡ / 40万㎡ (令和3年8月末まで)
- ・ 暫定供用②約25万㎡ / 40万㎡ (令和4年8月末まで)
- ・ 完成 (令和6年3月末まで)



令和4年2月撮影

河道内における竹木伐採、堆積土撤去 阿久川 落合橋より上流を望む



令和元年12月撮影 (左) 令和4年6月撮影 (右)


一宮川の河道断面

- ・ 暫定断面を確保 (令和4年8月末まで)
- ・ 完成断面 (令和7年3月末まで)

一宮川 旭橋より下流を望む



令和3年8月撮影 (上) 令和4年6月撮影 (下)



早野排水機場供用開始 (令和4年6月末)



梅田川

コンクリートで高上げ 現況堤防から計画の高さまで (約50cm程度) (令和4年8月末まで)



令和3年10月撮影 (左) 令和4年6月撮影 (右)

監視カメラ運用開始 (八千代橋、令和3年9月)



問合せ
千葉県一宮川改修事務所
☎(26)3703 FAX(26)3706
千葉県長生土木事務所
☎(26)3702 FAX(25)3343
茂原市土木建設課 (7階)
☎(20)1536 FAX(20)1605