


## 実施計画における検討事項の対応状況について

## 1 土砂災害に係る安全対策

南中学校校舎の一部が土砂災害警戒区域にかかっていることについて、土砂災害から校舎を守るための対策を進めています。



## 【これまでの取組】

令和4年度

- ・測量調査 対象地の地形を把握するために現地の調査、測量を実施した。

令和5年度

- ・地質調査 対策の検討を行うための地質調査を実施した。
- ・工事設計 対策工事のための設計を実施した。

## 【今後の予定、計画】

令和6年度

- ・事前工事等 対策工事を行うにあたり、部室棟移転改築、外灯移設などの事前工事を実施する。

令和7年度

- ・対策工事 待ち受け擁壁やフェンスの設置などの対策工事を計画している。

## 2 通学路の整備

通学路のうちサトペン前交差点から早野真先交差点に向かう「市道1級8号線」及びコスモマンション方面に向かう「市道3級8158号線」の拡幅等の整備工事については、すでに事業に着工しており、令和7年度までの工事完了を目指して進めています。



その他の通学路についても、学校において危険箇所の把握に努めており、関係機関による合同点検を行い、児童生徒が安全に通学できるように安全確保を図っています。

## 3 その他の施設環境整備

### (1) トイレの改修

学校統合に合わせ、校舎南側（教室側）トイレと体育館トイレを含む北側（特別教室側）トイレの大規模改修工事を計画しています。なお、工事は令和7年度と令和8年度の2期に分け施工する計画としています。

### (2) 空調設備（エアコン）の設置

学校統合によりクラス数の増加が見込まれるため、普通教室等に新たに空調設備（エアコン）を設置する工事を計画しています。工事は令和7年度に施工する計画としています。