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【資料２】 
報告（１）学校再編の進捗状況について 

 

（１）西陵中学校と冨士見中学校の統合 

① 茂原市学校再編第一次実施計画より抜粋 

統合時期 令和２年(2020 年)４月１日 使用校舎 冨士見中学校 

通学区域 現行の両中学校区を合わせた区域 

西陵中学校と冨士見中学校の統合については、基本計画策定前の平成 21 年から検

討されており、すでに方向性を決定しております。今後はこの統合についても実施計

画に含め、他の学校再編と一体的に進めていきます。 

【主な経緯】 

平成 21 年 ・西陵中の小規模対策について検討を開始 

平成 23 年 ・冨士見中と西陵中の「学校選択制」を導入 

(平成 25 年度入学生まで、後に延長し平成 29 年度入学生まで) 

平成 29 年４月 ・令和２年４月１日に冨士見中へ統合することを教育委員会会議

で議決 

 

【今後のスケジュール】 

年度 

内容 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3～R7 

(2021～ 2025) 

統合準備委員会での協議           

交流事業の実施           

通学路の検討           

冨士見中学校校舎 

大規模改造 ※ 

  (設計)    (入札・工事)   

          

統合の実施           

※大規模改造とは、築年数の経過により通常発生する建物の損耗、機能低下に対す

る復旧措置や改装等を行う事業のこと。 

 

② 令和元年（2019 年）５月１日現在の生徒・学級数 

学校名 

普通学級 特別支援 

学級 1 年生 2 年生 3 年生 合計 

生徒 学級 生徒 学級 生徒 学級 生徒 学級 生徒 学級 

西陵中 0 0 9 1 14 1 23 2 0 0 

冨士見中 118 4 125 4 139 4 382 12 8 2 

合 計 118 4 134 5 153 5 405 14 8 2 
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③ 現在の進捗状況 

統合準備委員会での協議 

統合準備委員会は、両校の校長、教頭、教務主任で構成し、統合を円滑に行う

ための準備を進めている。 

また、統合に向けた取組状況を保護者や地域の皆様にお知らせするものとして

「統合準備委員会だより」(別紙：参考資料)を発行している。 

 

・主な協議内容 

第 1 回(平成 29 年 11 月 21 日) 

制服・体操服、通学用自転車、卒業アルバム等について 

第 2 回(平成 30 年 1 月 24 日) 

新 1 年生で使用する教材、通学路等について 

拡大委員会(平成 30 年 2 月 7 日) 

新学習指導要領移行期の年間指導計画について 

第 3 回(平成 30 年 3 月 20 日) 

1 年生交流事業について 

第 4 回(平成 30 年 7 月 9 日) 

1 年生交流事業の報告、教育課程について 

第 5 回(平成 30 年 9 月 19 日) 

統合準備員会だより、来年度の行事について 

第 6 回(令和元年５月８日) 

本年度の教育課程及び交流授業について 

第 7 回(令和元年６月 18 日) 

冨士見中改修スケジュール、西陵中閉校式、備品の輸送等の必要予算、

交流学習について 

 

交流事業の実施 

・１年生校外学習での交流（平成 30 年 5 月 31 日） 

・文化祭での交流（平成 30 年 10 月 26 日） 

・運動会での交流(令和元年５月 18 日) 

・２年校外学習での交流（令和元年５月 28 日） 

・保健体育科２学年水泳での交流（令和元年６月～７月） 

・２年職場体験学習での交流（令和元年 10 月） 

・文化祭での交流(令和元年 11 月２日) 

 

通学路の検討 

緑ヶ丘地区から冨士見中学校へ登校する際の通学路の危険箇所を学校が確認 
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冨士見中学校校舎の大規模改造工事 

・冨士見中学校体育館の改修工事(平成 30 年３月に完了) 

・第１期工事(令和元年 10 月～令和２年３月) 

・第２期工事(令和２年４月～令和２年９月) 

 

西陵中学校の閉校に向けて 

・西陵中学校に感謝する会(令和元年 11 月 22 日) 

・西陵中学校閉校式(令和２年３月 22 日) 

 

 

 

（２）二宮小学校と緑ヶ丘小学校の統合 

① 茂原市学校再編第一次実施計画より抜粋 

統合時期 令和３年(2021 年)４月１日 使用校舎 緑ヶ丘小学校 

通学区域 現行の両小学校区を合わせた区域 

検討事項 

・スクールバス等の通学手段の検討 

・校名、校歌、校章の検討 

・統合に関する準備委員会の設置、協議 など 

二宮小学校と緑ヶ丘小学校は、平成 29 年５月１日現在、いずれも全学年が単学級

となっており、今後も減少が続くものと見込まれるため、この両校を統合します。 

使用校舎については、校舎の新しさ、使用できる教室数、敷地面積などを考え、緑

ヶ丘小学校を使用します。ただし、校名や校歌、校章等については、住民の意見等を

踏まえて検討することとします。 

また、真名や黒戸など一部地区の通学距離が長くなるため、地域住民や保護者の意

見を聞きながら、スクールバス等の通学手段について、導入の有無を含めて検討しま

す。 

 

【今後のスケジュール】 

 

年度 

内容 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3～R7 

(2021～ 2025) 

統合準備委員会の設置・協議           

通学路や通学手段の検討           

学童クラブの検討・準備           

交流事業の実施           

統合の実施           
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② 令和元年（2019 年）５月１日現在の児童・学級数 

学校名 

普通学級 

1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 

児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 

二宮小 15 1 15 1 20 1 15 1 27 1 

緑ヶ丘小 22 1 29 1 21 1 22 1 26 1 

合 計 37 2 44 2 41 2 37 2 53 2 

 

学校名 

普通学級 特別支援 

学級 6 年生 合計 

児童 学級 児童 学級 児童 学級 

二宮小 19 1 111 6 6 2 

緑ヶ丘小 27 1 147 6 2 2 

合 計 46 2 258 12 8 4 

 

③ 現在の進捗状況 

 統合準備委員会の設置・協議 

・統合準備委員会の設置にかかわる要綱を策定 

・両校の保護者、地域住民、教職員の代表 12 名で統合準備委員会を設置 

また、統合に向けた取組状況を保護者や地域の皆様にお知らせするものとして

「統合準備委員会だより」(別紙：参考資料)を統合準備委員会開催後、毎回発行

するとともにホームページにも掲載している。 

 

・主な協議内容 

第１回(令和元年６月 15 日) 

委員長及び副委員長の選出、今後の日程、統合校の名称の決定の仕方、

遠距離通学をしている児童の通学方法について 

第２回(令和元年７月 15 日) 

学校・地域の特色、遠距離通学児童の通学方法、統合校の名称の公募に

ついて 

第３回(令和元年 11 月４日) 

新校名の公募結果報告、遠距離通学地区、新校名候補の絞り込み、 

新校歌・新校章の制作及び決定までの計画について 

第４回(令和２年１月１９日) 

教育委員会会議における新校名候補の選定結果報告、統合校の校歌・校

章の公募方法、遠距離通学支援策、令和２年度の予定について 
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通学路や通学手段の検討 

・通学距離が４㎞を超える場合を基準とし、二宮小学区内の黒戸・真名・緑園台

の３地区が該当地区となる。 

・令和元年 12 月、対象地区在住の１年から４年までの保護者を対象にアンケー

ト調査を実施する。保護者全員がスクールバスを希望する。 

・委託業者は、令和２年９月までに決定し、保護者説明会を同年 12 月に開催す

る予定である。 

 

交流事業の実施 

  ・陸上競技大会に向けて合同練習(令和元年５月) 

  ・水泳大会に向けての合同練習(令和元年７月) 

  ・学年ごとの交流学習の計画(年間を通じて) 

  ・２年生による二宮福祉センターでのふれあい祭りの参加（令和元年 11 月） 

  ※令和２年度の５年生による職場見学は合同で行う予定で計画している。 

 

新校名決定までの経緯 

・令和元年９月に二宮小・緑ヶ丘小学区の住民を対象に校名公募を実施する。 

・450 名の応募者により、86 の校名案が集まる。 

・令和元年 11 月の統合準備委員会で３つの観点（現在校名、統合校名同士を合

わせる、全く新しい新校名）により、「二宮小、緑ヶ丘小、二宮みどり小、二

宮緑小、二葉小」の５校に絞り込む。 

・令和元年 12 月の教育委員会会議で５つの校名案から「二宮小」が選ばれる。 

・令和２年３月の市議会において、条例改正案を提出、可決されれば統合が正式決

定となる。 

 

校歌・校章の決定 

・校名同様、二宮小・緑ヶ丘小学区の住民を対象に公募により行う。募集期間

は、令和２年５月１日から５月 22 日までとする。 

・選定は統合準備委員会及び教育委員会会議で行い、専門家に依頼する。 
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（３）本納小学校、新治小学校、豊岡小学校の統合 

① 茂原市学校再編第一次実施計画より抜粋 

統合方針 ３小学校を統合し、特色ある教育を推進する 

検討事項 

・統合後の校舎の場所の選定 

・新治小学校の小規模対策の検討 

・スクールバス等の通学手段の検討 

・校名、校歌、校章の検討 

・統合に関する準備委員会の設置、協議 

・統合にかかる予算の確保 など 

○現状 

本納地区には、本納小学校、新治小学校、豊岡小学校の３校がありますが、平成

29 年５月１日現在いずれも適正規模を満たしておらず、今後も児童が減少し近い将

来全学年が単学級になると見込まれます。特に新治小学校は市内で唯一複式学級が

存在する学校となっています。また、本納中学校も現在適正規模を満たしておら

ず、将来的にも生徒数の減少が見込まれる状況です。 

 

○方針 

３つの小学校は、将来的にいずれも小規模化が見込まれていることから、３校を

統合することとします。一方、本納中学校についても小規模化が見込まれますが、

他の中学校へ統合した場合、市北部地域か

ら中学校がなくなってしまい（図参照）、

通学範囲等を考慮すると生徒の負担が大き

く、望ましい教育環境にはならないため、

統廃合はせず存続させることとします。 

そして、３小学校の統合を機に、本納地

区における特色ある教育を推進します。統

合後の小学校の位置は、小中一貫教育を視

野に入れ、本納中学校付近を中心に検討し

ます。 

時期については、市の次期総合計画等と

の整合を図りながら、第二次実施計画期間

内（令和３年度～７年度(2021 年度～2025

年度)）での統合を目指します。 

統合までの間は、新治小学校の小規模対

策として、学校間の交流事業をより充実さ

せるほか、さまざまな手段を検討し実施し

ていきます。 

なお、統合により通学区域が非常に広範囲となるため、スクールバスなどの通学

手段を必ず確保します。 

※線は学区を表す。 

図 茂原市の中学校(H29 現在) 
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【今後のスケジュール】 

 

年度 

内容 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3～R7 

(2021～ 2025) 

新校の場所の調査・選定           

小中一貫教育等の研究           

新治小の小規模対策事業

検討・実施（交流含む） 
          

統合準備委員会の設置・

協議 
          

通学路や通学手段の検討           

学童クラブの検討・準備           

統合の実施           

 

② 令和元年（2019 年）５月１日現在の児童・学級数 

学校名 

普通学級 

1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 

児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 

本納小 28 1 24 1 26 1 21 1 33 1 

新治小 7 1 5 1 3 0.5 6 0.5 12 1 

豊岡小 29 1 36 2 24 1 31 1 38 1 

合 計 64 3 65 4 53 2.5 58 2.5 83 3 
           

学校名 

普通学級 特別支援 

学級 

    

6 年生 合計     

児童 学級 児童 学級 児童 学級     

本納小 23 1 155 6 5 2     

新治小 4 1 37 5 0 0   

豊岡小 42 2 200 8 3 2     

合 計 69 4 392 19 8 4     
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③現在の進捗状況 

新校の場所の調査・選定       

 

・本納中学校敷地内に長期間使用できる校舎を増設し、また、空き教室も活用し、

小中一貫教育を視野に入れた新校舎の場所を本納中学校敷地内と決定する。 

（平成 30 年 10 月） 

 

小中一貫教育等の研究 

・長南町の小中一貫校（長南町立長南小学校・長南中学校）を視察 

（平成 30 年６月 28 日） 

・君津市立周南小学校、中学校（周南小中一貫教育校）視察 

 （平成 30 年 11 月 29 日） 

・令和元年度第７回校長研修「学校再編と小中一貫教育」 

 講師：君津市教育委員会２名 

  ・茂原市小中一貫教育構想委員会を設置（校長３名、教頭２名、教諭２名） 

（主な協議内容） 

第１回（令和元年７月 26 日） 

構想委員会の取組について 

第２回（令和元年８月 30 日） 

   全体計画について 

第３回（令和元年 10 月１日） 

小中一貫教育で進めるべき内容の検討 

第４回（令和元年 11 月 20 日） 

小中一貫教育の冊子の作成について 

    第５回（令和２年１月２２日） 

冊子作成の内容の検討 

 

新治小の小規模対策事業検討・実施（交流含む） 

３小学校での交流 

・手づくりみらい教室の実施（H30.11.21） 

・本納中運動会への参加(R1.5.25) 

・本納中文化祭への参加(R1.10.19) 

・職員研修(R1.7.30、8.21) 

・職員懇親会(R1.8.21) 

・ＰＴＡ役員による研修・懇親会(R1.5.9、8.4、12.8) 

 

 

新治小と本納小の交流 

・４、５年 タッチバレーボールの実施（H29.11.10） 

・４年 総合的な学習、点字について（H29.11.15） 
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・模擬選挙の実施（H30.1.16） 

・３年 社会、校外学習 市内めぐり(H30.6.25) 

・３年 社会、校外学習 スーパーマーケット（H30.10．30） 

・４年 ツバメ調査(R1.5.16) 

・３、４年 消防団についての社会科学習(R1.6.14) 

・３年 市内めぐりと報告会(R1.6.24) 

・４年 ツバメ調査報告会(R1.7.5) 

・６年 鎌倉校外学習(R1.7.8) 

・４年 浄水場とグリーンパーク社会科見学(R1.7.9) 

・３年 スーパー社会科見学(R1.10.29) 

・２年 昭和の森への校外学習(R1.11.14) 

・３年 保護者参加による授業参観(R1.11.15) 

・５年 校外学習(R1.11.27)  

・１年 昔の遊び(R1.11.29) 

・３～６年 書初め(R1.12.5、6) 

・５年 思春期健康教室(R1.12.11) 

・６年 薬物乱用防止教室(R2.2 月) 

 

新治小と豊岡小との交流 

・４～６年 授業及び給食を合同で実施（H29.11.21） 

・４～６年 授業及び給食を合同で実施（H30.6.20） 

・５年 思春期教室（H30.9.12） 

・５、６年 交流学習(R1.12.17)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


