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（仮称）南部認定こども園 再募集の概要（案）について 

 

市では、教育・保育へのニーズの多様化や既存施設の老朽化等に対応するため、

「公立保育所・幼稚園整備計画」に基づき、（仮称）南部認定こども園を設置・運

営する事業者を募集します。 

今回の募集は、平成３０年２月から４月にかけて行った前回の募集において、応

募事業者がなかったことから、募集要項を改めて見直し、再募集するものです。 

再募集にあたっては、事業者負担を軽減するため、土地は五郷保育所用地を活用

することとし、類型は公私連携幼保連携型認定こども園として募集を行います。建

物は国・県・市の補助金を活用して運営事業者が整備いたします。募集要項の公表

は９月２０日とし、申請の受付期間は１０月１５日から１２月１３日までとします。 

 

 

 

  

令和4年4月 （仮称）南部認定こども園

中の島保育所 五郷幼稚園令和3年3月末

【南部認定こども園整備スケジュール】

平成31年3月末

現在 五郷保育所 中の島保育所 五郷幼稚園

閉園（代替保育）

中の島幼稚園 五郷保育所 中の島保育所 五郷幼稚園

閉園

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

１．事業概要 

類  型：公私連携幼保連携型認定こども園 

場  所：五郷保育所用地を活用（現五郷保育所は令和３年度に取り壊す。） 

建  物：運営事業者が国・県・市の補助金を活用して整備。 

土  地：３，１８６㎡（当初の１５年は無償貸付、以後は有償とする。） 

 定  員：２００人以上を想定 

 対象児童：０歳児～５歳児を対象とする認定こども園とし、１号定員（幼稚園部分）

も設定する。 

開園時間：延長保育を含め１日１２時間（午前７時～午後７時）を原則とし、運営事

業者が定める。 

 休 園 日：日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日）を原則とし、

運営事業者が定める。 

  支援事業：一時預り事業（幼稚園型）、延長保育事業、地域子育て支援拠点事業 

そ の 他：園バスの運行、全ての園児に自園調理方式による給食の提供。 

 

２．南部認定こども園整備に伴い統廃合する保育所･幼稚園の状況     （人） 

 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

五郷保育所 ２ １２ １６ １９ １３ １４ ７６ 

中の島保育所 １ ９ １５ ２０ １８ １９ ８２ 

五郷幼稚園 ― ― ― ― １４ ２２ ３６ 

合  計   ３ ２１ ３１ ３９ ４５ ５５ １９４ 

   ※保育所は H31.4.1 現在、幼稚園は R1.5.1現在 

 

３．募集概要 

要項公表：令和元年９月２０日（金） 

受付期間：令和元年１０月１５日（火）～１２月１３日（金） 

 募集方法：市ウェブサイト 

応募資格：学校法人又は社会福祉法人で認可保育所、幼稚園、認定こども園の運営実

績がある者。 

補助制度：施設整備への補助は、国及び千葉県の補助制度に基づき補助を行う。 

 選  考：事業者の選考は、書類選考並びに事業者のプレゼンテーション、事業者へ

のヒアリングにより決定する。 

開設時期：令和４年４月１日 

そ の 他：詳細は募集要項に定める。 
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４．茂原市教育・保育施設の配置状況 

 

 
 

 

〇 公立保育所 （９か所） 

△ 公立幼稚園 （３か所） 

● 私立保育所 （２か所） 

▲ 私立幼稚園 （４か所） 

◎ 認定こども園（２か所） 
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５．今後のスケジュール（予定） 

 

日  程 内  容 

令和元年 ９月２０日（金） 募集要項の配布 

 ９月２０日（金）から 
質問の受付 

 １０月１１日（金）まで 

 １０月１８日（金）まで 質問の回答 

 
１０月１５日（火）から 

１２月１３日（金）まで 

応募書類の提出期間 

（現地説明会は９月２０日より随時実施） 

 
１２月１６日（月）から 

１２月１８日（水）まで 
資格審査（第一次審査） 

 １２月２３日（月） 提案審査（第二次審査：ヒアリング審査） 

 １２月末 運営事業者の決定・結果公表 

令和２年 １月～開園まで 園運営に関する協議 

 ２月 千葉県へ交付金（補助金）協議書提出 

 ４月 
協定の締結 

交付金（補助金）内示 

 ４月～ 施設整備開始（地質調査・設計等） 

令和３年 ４月～５月 五郷保育所の解体（市） 

  ６月 認可（届出）事前協議書提出 

  ６月～ 本体工事開始 

        １１月 認可（届出）申請書提出 

令和４年 ４月 １日（金） 
認可 

認定こども園運営開始 
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