計画の名称	中心市街地の再生													
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	茂原市													
計画の目標	土地区画整理事業により幹線道路の整備と併せて街区の再編を行い、もって中心市街地の移動利便性の確保、細街路の解消による安全性を確保し、安全で安心できる中心市街地の再生を目指す。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		522	A	522	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	国道128号と茂原駅を連絡する幹線道路の渋滞長を5%短縮する。 主要な交差点の渋滞長を調査し、渋滞長の減少割合を算出する。 (渋滞減少率) = (R2当初渋滞長 - 評価時点の渋滞長) / (R2当初渋滞長) (%)	720m	700m	680m
2	地元商店街の来街者数を5%増加させる。 地元商店街の日当り来街者数を調査する。 (地元商店街の来街者数の増加率) = (評価時点の日当り来街者数 - R2当初の日当り来街者数) / (R2当初の日当り来街者数) (%)	570人	580人	600人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-001	市街地	一般	茂原市	直接	茂原市	-	-	茂原駅前通り地区土地区 画整理事業	都市再生土地区画整理 ha	10.7	茂原市					522		未策定	
												小計					522			
												合計					522			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	17	103	6	1	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	17	103	6	1	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	31	0	
支払済額 (e)	17	72	37	1	
翌年度繰越額 (f)	0	31	0	0	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					